

오칭 (OTT 매칭 서비스)

주제 선택

@ldh0308's untitled project

Backlog ▾ Priority board Team items Roadmap In review My items

Filter by keyword or by field

Backlog 21 / 30 Estimate: 0

This item hasn't been started

- kabanTeam.github.io #5
흡연구역 정보 제공 웹 페이지
- kabanTeam.github.io #4
결제 API 써보기
- kabanTeam.github.io #6
새로운 사이트를 만들어보고 싶음
- kabanTeam.github.io #7
기부나 봉사활동을 촉진시킬 수 있는 사이트
- kabanTeam.github.io #15
로그인 API 사용
- kabanTeam.github.io #16

+ Add item

To Do 6 Estimate: 0

- 여행 관련 정보를 수집할 수 있는 사이트
- kabanTeam.github.io #13
음악 스트리밍 서비스 ex) 멜론, 사운드클라우드
- kabanTeam.github.io #14
지도 API 사용
- kabanTeam.github.io #18
한화 부트캠프 WIKI PEDIA
- kabanTeam.github.io #11
각 편의점 위치 확인
- kabanTeam.github.io #32
API 써보기

+ Add item

경민 : 프로젝트가 향하는 방향이 명확하고 결제 구현에 관심이 있어 선택

채영 : 비슷한 서비스를 잘 사용하고 있고 결제 api를 사용해 볼 수 있을 것 같아서 선택함

영진 : 짧은 시간안에 구현하기에 제일 적합한 프로젝트라고 생각했고, 요즘 ott를 대부분 다 구독하고 있는데 꼭 필요한 사이트라고 생각해 선정함

동혁 : 일상생활 속에 즐기고 있는 서비스를 내 손으로 만들어보고 싶어서 선정함

요구사항정리

- 관리자

-OTT별로 카테고리 분류

-파티장 역할을 선택한 사용자(1명)을 기준으로 파티원(3명)을

더해 팀을 구성

-파티원들에게 파티장의 계정 정보를 공유

-구성된 팀을 관리

- 사용자

-OTT별로 카테고리 분류다

-역할 선택 (파티장 / 파티원)

-해당 OTT당 팀을 구성

-이용사이트(우리사이트) 결제 (파티원)

-OTT 사이트 결제 (파티장)

-계정정보 공유 (파티장)

-OTT 이용

기능

회원기능

- 회원가입
- 로그인
- 로그아웃
- 마이페이지

메인페이지

- 매칭
- 내 파티

결제서비스

- 결제

관리자 페이지

- 매칭 관리

프로젝트 일정 수립

Git 브랜치 전략

기능별로 브랜치를 생성한다.

해당 기능별로 애자일 프로세스를 진행한다.

Dev 브랜치를 생성하여, 각 기능들을 머지하여, 실행해본다.

애자일 프로세스

작은 스프린트를 단위(1~2주)로 디자인, 개발, 테스트를 진행한다.

각자 기능 구현 시 팀 단위 피드백을 진행한다.

프로젝트를 시작한 후 끊임없이 개선한다.